



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


Informace o aktuálním
stavu projektu
**Digitalizace stavebního řízení a
územního plánování**

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Bc. Václav Nebeský


26. září 2019

DIGITALIZACE STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ





SW stavebních úřadů – varianty řešení





Varianty řešení SW stavebních úřadů

❖ Nový AIS + HW

- Klady: Multilicence, jednotná správa a provoz
- Zápory: Nové uživatelské prostředí, vyšší pořizovací náklady

❖ Využití stávajícího AIS = update dle legislativních změn vč. dalších úprav + HW

- Klady: Znalost uživatelského prostředí = rychlejší adaptace úředníků
- Zápory: Možný vendor lock, náročná správa a provoz

LEGISLATIVA

NIA

**Novela zák. č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování
a stavebním řádu
(stavební zákon)**

ISKN

**REKODIFIKACE STAVEBNÍHO
ZÁKONA**

INTEGRAČNÍ PLATFORMA DIGITALIZACE STAV. ŘÍZENÍ

Veřejná část

Všeobecné informace

Metodiky

Životní situace

PORTÁL STAVEBNÍKA



Neveřejná část

Interakt. formuláře

Notifikace

Kalendář průběhu řízení

Utility report

Napojení na další systémy

Registr evidenčních čísel staveb

**SOFTWARE STAVEBNÍCH
ÚŘADŮ**

Technické vybavení stavebních úřadů

INF. SYSTÉM EVIDENCE
ROZHODNUTÍ, KOLAUDACÍ,
VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH
ORGÁNŮ (v čase ke stavbě)

INF. SYSTÉM
PRO SPRÁVU PROJEKTOVÝCH
DOKUMENTACÍ
(volitelně i DWG, BIM...)


INF. SYSTÉM PRO ÚZEMNÍ
PLÁNOVÁNÍ A SPRÁVU ÚP
(NÁRODNÍ GEOPORTÁL)

**Novela zák. č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřičství**

**Novela zák. č. 416/2009 Sb.,
o urychlení výstavby
dopravní, vodní
a energetické infrastruktury**


objekty)

FINANCOVÁNÍ






Harmonogram financování a realizace projektu






Aktuální stav realizace projektu

Milníky projektu digitalizace stavebního řízení a územního plánování z titulu jejich časové náročnosti a pracnosti





Organizační zajištění





Dosažené výsledky

Technické vybavení stavebních úřadů

- ✓ Zahájeny první kroky 2. etapy projektu, která bude spojena především s technickým vybavením stavebních úřadů a úřadů územního plánování.



Studie proveditelnosti

- ✓ Zpracován základní rámec pro zadání Studií proveditelnosti včetně výběru jejich dodavatele
 - ✓ **Architektura**
- ✓ Je komplexně zpracována architektura DTM + DMVS
 - ✓ Zahájena činnost na architektuře zbývajících IS.



Změna legislativy k DTM

- ✓ Projednána, vládou schválena a do PS předložena legislativní změna k DTM.
- ✓ Zahájeny práce na novele stavebního zákona
- ✓ Probíhá koordinace za oblast digitalizace s přípravou paragrafového znění nového stavebního zákona připravovaného v rámci rekodifikace



Harmonogram projektu

- ✓ Schválen a projednán v rámci MMR podrobný harmonogram projektu DSŘÚP



Realokace 1,242 mld. Kč z OP PIK do IROP

- ✓ Na úrovni ministrů MPO a MRR projednán a schválen způsob zajištění financování projektu DSŘÚP
- ✓ Jsou zpracovány a projednány nezbytné podklady pro realokaci, které budou projednány 23.9.2019 se zástupci EK



Pracovní týmy

- ✓ Ustanoveny pracovní týmy se zaměřením na legislativu, architekturu a financování DSŘÚP pod RVIS
- ✓ Zřizuje se speciální projektový tým na MMR jmenovaný PM



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Děkuji za pozornost